
《工程项目管理（实践）》（课程代码：13649）课程考试大纲 

  

高等教育自学考试是对自学者进行的以学历教育为主的国家考试，是个人自学、社会

助学和国家考试相结合的高等教育形式。按照《高等教育自学考试课程考试大纲》的要求

以及全国统考课程命题的有关规定，特制定本大纲。 

一、课程性质和考试目标 

1．课程性质 

    《工程项目管理（实践）》课程是全国高等教育自学考试土木工程（本科）的重要专业

课程，是向自学者培养学习者既掌握工程管理基本理论、基本知识又具备一定的工程项目

管理实践能力而设置的一门专业课程。 

2．考试目标 

    通过自学和考试，使自学者掌握工程项目管理发展的具体思路和措施，并能够应用项

目管理基本知识解决生产实践的问题。 

二、考试内容和考核要求 

    本课程的考试内容以课程考试大纲为依据。其内容为： 

第一章“国内工程项目管理现状”需要掌握：国内工程项目管理的引入、国内工程项

目管理的发展、加强国内工程项目管理的必要性与可行性；工程项目管理实践与发展中存

在的问题。 

第二章“工程项目管理的内涵和特征”需要掌握：工程项目管理服务的概念；工程项

目管理服务的性质、特性；工程项目管理服务的范围与对象；工程项目管理服务的内容工

程项目管理企业的概念和基本特征；工程项目管理服务选择的时机、基本原则、方法和工

作成果评价；工程项目管理服务与政府管理部门、项目业主、工程项目承包商和其他相关

方的关系。 

第三章“工程项目管理企业的运行”需要掌握：工程项目管理企业运行的现状与问题；

工程项目管理企业运行的整体解决思路；工程项目管理企业发展战略概述、选择、实施；

工程项目管理企业管控模式的分析、比较和选择；工程项目管理企业组织结构设计的内容

流程、特殊性和复杂性、基本形式、现状分析、选择和组织安排。 

第四章“工程项目管理的实施”需要掌握：工程项目管理实施的指导思想和逻辑框架；

工程项目管理企业业务流程体系构建的理论基础、业务管理手册框架、业务管理手册支持

文件；工程项目管理规划的编制和实施。 

第五章“工程项目管理的市场建构”需要掌握：工程项目管理服务的市场需求与供给；

工程项目管理服务市场的拓展；工程项目管理服务取费的现状、国际取费计价模式、取费

价格分析和建议。 

第六章“工程项目管理的制度建设及政府监管”需要掌握：工程项目管理服务相关政

策法规现状、存在的问题和建设建议；工程项目管理服务的市场监管；工程项目管理服务

的政府监管。 

三、考试范围和考试说明 

坚持质量标准，注重能力考查，使考试合格者能达到一般普通高等学校同专业同课程的

结业水平，并体现自学考试以培养应用型人才 

为主要目标的特点。 

1.考试依据和范围 

（1）教材《工程项目管理服务实践》（江苏省住房和城乡建设厅，中国建筑工业出版社，

2010 年 9月)。 

（2）命题内容覆盖各章。 



2.本课程考核的知识与能力的关系 

    《工程项目管理（实践）》课程考试，应考核应考者的基本理论、基本知识和基本技能，

以及联系实际、运用所学的理论分析问题和解决问题的能力，确保考试合格者达到全日制普

通高等学校本专业相同课程的结业水平。 

考试工作应引导社会助学者全面系统地进行辅导，引导应考者认真、全面地学习指定教

材，系统掌握本学科知识，培养和提高运用知识和技能、分析和解决问题的能力。 

3.重点与覆盖的关系 

试题覆盖到各章，重点章节的内容占试卷内容比例为 50-60%。 

四、考试形式和试卷结构 

1.考试形式为闭卷笔试，答卷时间为 120 分钟，采用百分制，60分为及格线。 

2.考试的题型有：单项选择题、判断题、论述题等。 

3.本课程在试题中不同难度要求的分数比例为：容易 20%，较易 35%，较难 35%，难 10%。 

4.本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例为：识记占 20%，领会占 30%；简单

应用占 30%；综合应用占 20%。 

5.本门课程有无特殊要求（包括考生可携带的工具）：无。 

五、《工程项目管理（实践）》课程题型举例 

1.单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码

填在题后的括号内，错选、多选或未选均无分） 

（1）工程项目管理服务具有以下【  】基本特性错误的是 

A.无形性 B. 专业性 C.贬值性   D.委托代理行 

（2）对项目管理服务机构的选择以下原则错误的是【      】 

A.信誉优先 B.能力优先  C.低价优先   D.合理费用  

2.判断题（判断下列论述的正误，请将“对”或“错”填在题后的括号内，错选、多选、

少选或未选均无分） 

（1）工程项目管理服务的对象不包括金融担保机构 【    】 

（2）工程项目管理企业应在施工图设计之后介入【   】   

3.论述题 

   （1）典型的项目型企业的组织结构有哪几种基本形式？核心区别是什么？。 

   （2）试论项目管理规划实施要点。 


